

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 – 2020 годы в МОУ Борисоглебской СОШ №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>		
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте МОУ БОРИСОГЛЕБСКАЯ СОШ №2	приказы МОУ БОРИСОГЛЕБСКАЯ СОШ №2	До 01.05.2020 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект зонирования Центра «Точка роста»	До 20.12. 2019 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказы, локальные акты МОУ БОРИСОГЛЕБСКАЯ СОШ №2	До 31.08.2020
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ МОУ БОРИСОГЛЕБСКАЯ СОШ №2	До 31.08.2020
1.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы МОУ БОРИСОГЛЕБСКАЯ СОШ №2	До 01.10.2020
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>		
2.1.	Подготовка и корректировка технических заданий (проводимых ремонтных работ)	ТЗ	До 31.12.2019
2.2.	Ремонтные работы	Работы выполнены	До 31.07.2020
2.3.	Подписание акта выполненных работ	Акт	В течение 10 рабочих дней
2.4.	Оплата выполненных работ по контракту		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 01.09.2020)
2.5.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	перечень	06.03.2020
2.6.	Закупка необходимой мебели	Мебель поставлена	28.05-31.08.2020
2.7.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	перечень	До 15.06.2020 г.
2.8.	Закупка элементов фирменного стиля	Элементы закуплены	До 31.08.2020

2.1.	Получение и наладка оборудования	Оборудование установлено	Июль-август 2020 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>		
3.1.	Повышение квалификации педагогов и сотрудников центра по программам переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	свидетельства о повышении квалификации	Апрель-август 2020 года
4.	<i>Информационное сопровождение</i>		
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2020 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2020 года
4.3.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2020 года