

**ПЛАН подготовки условий формирования
Цифровой образовательной среды
в МОУ БСОШ № 2**

п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
1	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по развитию цифровой образовательной среды.	до 31.12.2021	Зими́на Н.А. Гуся́тникова Е.М.
2	Анализ имеющихся в ОУ материальных и кадровых ресурсов для развития ЦОС.	до 31.12.2021	Гуся́тникова Е.М.
3	Формирование дорожной карты развития ЦОС в ОУ.	до 31.03.2022	Зими́на Н.А. Гуся́тникова Е.М.
4	Проведение ремонтных работ в кабинете № 16 и № 25.	до 28.02.2022	Зими́на Н.А. Гуся́тникова Е.М. Коро́тков Н.В.
5	Закупка мебели для кабинетов № 16 и № 25.	до 15.01.2022	Зими́на Н.А. Гуся́тникова Е.М. Коро́тков Н.В.
6	Закупка кабеля, автоматического выключателя для защиты розеток, розеток для зарядки ноутбуков.	до 01.03.2022	Коро́тков Н.В.
7	Оснащение кабинетов № 16 и № 25 Точками доступа Wi-Fi Интернет соединением со скоростью 50 мб/с.	до 01.03.2022	Гуся́тникова Е.М. Соколов Д.И.
8	Оснащение кабинетов № 16 и № 25 оборудованием, поступившим в рамках проекта.	до 01.03.2022	Гуся́тникова Е.М. Соколов Д.И.
9	Проведение методического совета по развитию ЦОС в ОУ.	до 01.10.2021	Гуся́тникова Е.М.
10	Использование оборудования, поступившего в рамках проекта в учебных целях.	с 01.03.2022	Педагогические работники ОУ